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Eckdaten

• Bergische Landstraße zwischen Gräulinger
Straße und Blanckertzstraße

• Baulicher und hydraulischer 
Sanierungsbedarf von Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation auf einer Länge 
von ca. 790 Meter

• Anschluss an die Maßnahmen
071/71 Gräulinger Straße und
073/31 Bergische Landstraße RKB /RRB

• Ratsbeschluss 23/21/2019: Erneuerung von 
Schmutz- und Regenwasserkanalisation 
unter Nutzung des Waldweges

• Erneuerung soll in zwei Abschnitten erfolgen

Maßnahmenbereich 
071/71 & 073/31

Waldweg

Quelle: Eigene Darstellung
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geplante Oberflächenwiederherstellung
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Doppelstock Schachtbauwerk
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Doppelstock Schachtbauwerk
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Eckdaten

• Abschnitt 1 verläuft im Bereich des Waldweges 
durch das Landschaftsschutzgebiet „B.2.1.11, 
B.2.1.12 – Hauptterrasse“ (Darstellung        )
 Bäume weisen besonderen Schutzstatus auf
 Für Fällungen von Bäumen im 
Landschaftsplan ist eine Befreiung gemäß § 67 
BNatSchG i.V. § 75 LNatSchG erforderlich
 Erstellung eines Landschaftspflegerischen
Begleitplans erforderlich 

• Abschnitt 1 verläuft im Bereich des Waldweges 
unmittelbar neben dem Naturschutzgebiet „D-
010 Pillebach und Dernkamp“(Darstellung      )

 In Vorplanung wurden verschiedene 
Planungsalternativen in offener und 
geschlossener Bauweise für Abschnitt 1 mit 
Bewertung in Nutzen-Kosten-Untersuchung 
erstellt

Waldweg

Quelle: Festsetzungskarte zum Landschaftsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf – 4. Änderung
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Eckdaten

• Bergische Landstraße ist als Bundesstraße B7 
klassifiziert

• Zweispurige Straße dient als 
Hauptverkehrsachse von und nach Düsseldorf

• Insbesondere im Berufsverkehr weist die 
Bergische Landstraße stockenden Verkehr auf.

 Frühzeitige Einbindung von Amt 66/5 aufgrund 
der beengten örtlichen Verhältnisse hinsichtlich 
angedachter Verkehrsführung

Quelle: Google - Kartendaten
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Vorgaben von Amt 66/5

• Aufrechterhaltung zweispurige Verkehrsführung 
(Mindestbreite 3,0 m bzw. 3,5 m in Kurven)
 Ausnahme: Wochenende, Feiertage, nachts

• Aufrechterhaltung beidseitiger, gemeinsamer 
Fuß- und Radwege (Mindestbreite 2,0 m)
 Ausnahme: auf überschaubarere Länge 

Breite von 1,5 – 1,6 m möglich
• Verkehr wird auf 30 km/h gedrosselt

Quelle: Istockphoto.com
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Entwurfsplanung - Abschnitt 1
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Eckdaten
• Herstellung überwiegend in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb, Stollenvortrieb)
• Herstellung von 6 Start- und Zielbaugruben
• Anbindung an Bestandskanäle in offener Bauweise
• Stilllegung der Bestandskanäle

Quelle: Eigene Darstellung

Rohrvortrieb

Offene Bauweise
Rohrvortrieb
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Entwurfsplanung – Abschnitt 2
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Eckdaten

• Herstellung von Schmutz- und Regenwasserkanälen überwiegend in offener Bauweise.
• Anbindung an Bestandskanäle in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)
• Stilllegung der Bestandskanäle

Quelle: Eigene Darstellung

offene Bauweise
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Absturzschacht im Waldweg
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Absturzschacht im Waldweg
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Quelle: Eigene Darstellung

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum südlichen Gehweg verschoben; Betonleitelemente 
werden mittig zwischen Fahrspuren errichtet

 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Sperrung nördlicher Geh- und Radweg
 Nördlicher Fußgängerverkehr wird zum südlichen Geh- und Radweg mittels Ampelanlage 

geführt
 Nördlicher Radfahrerverkehr wird in Fahrbahn geführt
• Waldweg wird vollständig gesperrt

Bauphase 1



073/36 Bergische Landstraße, Doppelstockkanäle
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 2

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum nördlichen Gehweg verschoben; Betonleitelemente 
werden mittig zwischen Fahrspuren errichtet

 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Sperrung südlicher Geh- und Radweg; Abdeckung der hergestellten Baugruben
 Südlicher Fußgängerverkehr wird zum nördlichen Geh- und Radweg mittels Ampelanlage geführt
 Südlicher Radfahrerverkehr wird in Fahrbahn geführt
• Waldweg wird vollständig gesperrt
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Quelle: Eigene Darstellung

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum südlichen Gehweg verschoben; Betonleitelemente 
werden mittig zwischen Fahrspuren errichtet

 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Sperrung nördlicher Geh- und Radweg
 Nördlicher Fußgängerverkehr wird zum südlichen Geh- und Radweg mittels Ampelanlage 

geführt
 Nördlicher Radfahrerverkehr wird in Fahrbahn geführt
• Waldweg wird vollständig gesperrt

Bauphase 3
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 1
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 1

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum südlichen Geh- und Radweg verschoben
 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Absenkung des nördlichen Geh- und Radweg und Reduzierung der Breite auf 2,0 m
 Aufrechterhaltung der nördlichen und südlichen Geh-und Radwegebeziehungen 

• Herstellung eines provisorischen Geh- und Radwegs (Breite 2,0 m) auf Pferdekoppel
• Waldweg wird vollständig gesperrt
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geplante Verkehrsführung – Abschnitt 2
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 2 – zwischen Marthastraße und Blanckertzstraße

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum nördlichen abgesenkten Geh- und Radweg verschoben
 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Reduzierung der Breite des südlichen Geh- und Radwegs auf 2,0 m bzw. 1,5 – 1,6 m in kurzen 

Bereichen
 Aufrechterhaltung der nördlichen und südlichen Geh-und Radwegebeziehungen 

• Vollsperrung Zufahrt „Am Tiefenberg“ für PWK / LKW
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geplante Verkehrsführung – Abschnitt 2
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 3 – zwischen Bushaltestelle Gallberg und Neubaugebiet Mühlenbergweg

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum nördlichen abgesenkten Geh- und Radweg verschoben
 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Reduzierung der Breite des südlichen Geh- und Radwegs auf 2,0 m bzw. 1,5 – 1,6 m in kurzen 

Bereichen und Nutzung des provisorischen Geh- und Radwegs
 Aufrechterhaltung der nördlichen und südlichen Geh-und Radwegebeziehungen 

• Waldweg wird vollständig gesperrt
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 4 – zwischen Neubaugebiet Mühlenbergweg und Marthastraße

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum nördlichen abgesenkten Geh- und Radweg verschoben
 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Reduzierung der Breite des südlichen Geh- und Radwegs auf 2,0 m bzw. 1,5 – 1,6 m in kurzen 

Bereichen und Nutzung des provisorischen Geh- und Radwegs
 Aufrechterhaltung der nördlichen und südlichen Geh-und Radwegebeziehungen 
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 5 – im Bereich Bushaltestelle Gallberg

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum nördlichen abgesenkten Geh- und Radweg 
verschoben

 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Sperrung südlicher Geh- und Radweh
 Südlicher Fußgängerverkehr wird zum nördlichen, abgesenkten Geh- und Radweg 

mittels Ampelanlage geführt
 Südlicher Radfahrerverkehr wird in Fahrbahn geführt.
• Waldweg wird vollständig gesperrt
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Quelle: Eigene Darstellung

Bauphase 6
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geplante Verkehrsführung – Abschnitt 2
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Bauphase 6

Eckdaten

• Fahrspuren werden eingeengt und zum südlichen Geh- und Radweg verschoben
 Aufrechterhaltung zweier Fahrspuren
• Absenkung des nördlichen Geh- und Radweg und Reduzierung der Breite auf 2,0 m
 Aufrechterhaltung der nördlichen und südlichen Geh-und Radwegebeziehungen 

• Herstellung eines provisorischen Geh- und Radwegs (Breite 2,0 m) auf Pferdekoppel
• Waldweg wird vollständig gesperrt
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Baustelleneinrichtungsfläche
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Längen der Baumaßnahme
NW-Profil DN 250 DN 250 Vortrieb DN 300 DN 300 Vortrieb DN 300 DN 400 DN 500 DN 700 DN 800 DN 800 Vortrieb

DN 1000 

Vortrieb

Länge  [m] 396,46 21,03 410,12 219,00 108,01 76,22 71,06 134,17 323,16 192,00 156,00

Material Stz Stz Stz Stz SB SB SB SB SB SB SB

Bauweise offen Stollen Vorpressung

Länge [m] 1.383,20 136,00 588,03

Schmutzwasser 1.046,61

Regenwasser 1.060,62

Summe: 2.107,23
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Kostenberechnung Stand 11.2024

Gesamtsumme:

15,5 Mio. Euro
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Vor dem Kanalbau müssen die 
Versorgungsleitungen der 

Netzgesellschaft Düsseldorf 
verlegt werden.
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...?
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